

週間工程表

令和8年4月	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	12 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙 突 外筒解体工事					全 休 日	全 休 日
全覆い仮設テント 解 体 工 事	全覆い仮設テント 基礎解体						
工場棟 土間基礎解体	工場棟北側 土間基礎解体						
土壌汚染 対策工事	掘削 除去 場外搬出						