

週 間 工 程 表

令和8年5月	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	24 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事					全	全
工 場 棟 土 間 基 礎 解 体	工場棟土間基礎解体(北側) ※					休	休
仮設防音壁 設置工事			H鋼打設工事 (東面・小平市側)			日	日
地下構造物撤去工事 (旧煙突基礎解体)	旧煙突基礎解体工事 ※					日	日

※印…………騒音振動の発生が予想される作業です