

## 週 間 工 程 表

令和8年5月	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	31 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事						
工 場 棟 土 間 基 礎 解 体	工場棟土間基礎解体(北側) ※						
仮設防音壁 設置工事	H鋼打設工事 (東面・小平市側)						
山留杭打設工事		山留杭打設工事					
地下構造物撤去工事 (旧煙突基礎解体)	旧煙突基礎解体工事 ※						
						全	全
						休	休
						日	日

※印……騒音振動の発生が予想される作業です