

## 週 間 工 程 表

令和8年6月	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事					全  休  日	全  休  日
山留杭打設工事	山留杭打設工事(北面) ※						
地下構造物撤去工事 (旧煙突既存杭引抜工事)	旧煙突基礎既存杭引抜工事 ※						
地下構造物撤去工事 (工場棟北面既存杭引抜工事)	工場棟北面既存杭引抜工事 ※						

※印…………騒音振動の発生が予想される作業です