

週 間 工 程 表

令和8年6月	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	28 (日)
煙 突 外 筒 解 体 工 事	煙突外筒解体工事					全 休 日	全 休 日
山留杭打設工事	山留杭打設工事(北面・西面) ※						
地下構造物撤去工事 (北面既存杭引抜工事)	工場棟北面既存杭引抜工事 ※						
土壌汚染対策工事 (その1)	埋戻し工事 ※						

※印……騒音振動の発生が予想される作業です