

週 間 工 程 表

令和8年8月・9月	8/31 (月)	9/1 (火)	2 (水)	3 (木)	4 (金)	5 (土)	6 (日)		
煙 突 外 筒 解体仮設工事						全 休 日	全 休 日		
	煙 突 外 筒 解 体 養 生 足 場 解 体 ※								
煙 突 外 筒 解 体 工 事									
	煙 突 外 筒 軀 体 機 械 解 体 ※								
工場棟地下壁 躯体解体工事	山留支保工設置(北面・1段目) ※								
				工場棟地下壁解体 横矢板設置(北面・2段目) ※					
	解体コンクリートガラ場外搬出 ※								

※印……騒音振動の発生が予想される作業です