

週 間 工 程 表

令和8年8月	3 (月)	4 (火)	5 (水)	6 (木)	7 (金)	8 (土)	9 (日)		
煙 突 外 筒 解体仮設工事	煙突外筒解体地上重機解体用 養生足場組立及び防音パネル設置			煙突外筒解体 養生足場解体 ※		全	全		
煙 突 外 筒 解 体 工 事	解体重機組立及び準備			煙突外筒機械解体 ※				休	休
工場棟地下壁 躯体解体工事	工場棟北面地下壁解体・アースアンカー打設 ※					日	日		

※印……騒音振動の発生が予想される作業です