

週 間 工 程 表

令和8年8月	17 (月)	18 (火)	19 (水)	20 (木)	21 (金)	22 (土)	23 (日)
煙 突 外 筒 解体仮設工事						全 休 日	全 休 日
	煙 突 外 筒 解 体 養 生 足 場 解 体 ※						
煙 突 外 筒 解 体 工 事							
	煙 突 外 筒 軀 体 機 械 解 体 ※						
工場棟地下壁 躯体解体工事							
	工場棟 南面 地下壁解体・横矢板設置 ※						
	山留1段目アースアンカー設置工事(北面・南面) ※						

※印…………騒音振動の発生が予想される作業です