

月 間 工 程 表

令和8年7月	10日20日			
仮設工事	各 所 仮 設 整 備			
煙突外筒解体工事	煙 突 外 筒 解 体 工 事	集塵機 ケーシング養生 片付け	スカンクライマー 解 体 搬 出	タワークレーン 解 体 搬 出
山留工事 (山留杭打設工事)	山留親杭打設工事 (南面→西面)			
＜付属棟＞ 地下構造物撤去工事 (既存杭引抜工事)	付属棟 既存杭引抜工事			

※原則、土日祝日は全休日となります。