

週 間 工 程 表

令和8年8月	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	29 (土)	30 (日)		
煙 突 外 筒 解体仮設工事		煙 突 外 筒 解 体 養 生 足 場 解 体 ※				全 休 日	全 休 日		
煙 突 外 筒 解 体 工 事		煙 突 外 筒 軀 体 機 械 解 体 ※							
工場棟地下壁 躯体解体工事				山留支保工設置 (北面・1段目) ※					
		山留アースアンカー設置工事(南面・1段目) ※							
		解体コンクリートガラ場外搬出 ※							

※印……騒音振動の発生が予想される作業です