

週 間 工 程 表

令和8年9月	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	27 (日)
煙突廻り 山留親杭打設工事	全	全	全	地中障害物解体工事 (基 礎) (既存杭) ※		全	全
				煙突廻り山留 親杭打設工事 ※			
工場棟地下壁 躯体解体工事	日	日	日	西面地中障害物 解体工事 ※		日	日
				解体コンクリートガラ 場外搬出 ※			

※印……騒音振動の発生が予想される作業です