


令和6年3月27日  
村本建設株式会社

近隣の皆様へ

## 道路上作業（歩道部養生足場仮囲い設置）のお知らせ

平素より、立川市旧清掃工場解体工事にご理解、ご協力頂きましてありがとうございます。  
立川市旧清掃工場の西面 敷地境界に近接した先行解体作業に伴う安全確保のため、  
仮囲いを拡幅し、養生足場+仮囲い設置（区間30m）を下図のように行います。  
工事期間及び工事内容は次のとおりです。

1. 設置期間： **4月1日より1ヶ月間程度**
2. 作業日程：
  - ・養生足場+仮囲い設置（路上作業有） 4月 1日～ 5日
  - ・解体工事（上部養生解体）（敷地内作業） 4月 8日～12日
  - ・養生足場解体、仮囲い復旧（路上作業有） 4月 15日～19日
  - ・予備日 4月 22日～



なお、工程については現場出入口他に週間工程表を掲示していますのでご確認ください。  
また、ご不明な点がございましたらご連絡ください。

### 【お問い合わせ先】

受注者：村本建設株式会社 工事事務所

電話番号：042-537-7601

携帯電話：090-9422-6345（担当：中野）

発注者：立川市環境下水道部クリーンセンター旧清掃工場係

電話番号：042-523-2111（内線4014）